

Colégio Estadual Cívico Militar Professor Guido Arzua

DOMEER - sprints

- the map of life -

Stephanie nicole Guillen Rondon, Giovanni Xavier Davila, Giovanna
Valentine 2D

Sprint 1 (20/08 - 27/08)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Criação do repositório e organização dos arquivos e pastas
- Giovanni – Planejar o app no Figma
- Giovanna – Planejar o app no Figma

Atividades pendentes ou em andamento

- Terminar de organizar os arquivos das páginas dentro do projeto - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – Realizar a lógica e um visual provisório da página de login
- Giovanni – Background
- Giovanna – Navbar

Sprint 2 (27/08 - 03/09)

Projeto: Domeer

Equipe: Stephanie, Giovanna Valentine, Giovanni

1. Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Criação do repositório e organização dos arquivos e pastas
- Giovanni – Planejar o app no Figma
- Giovanna – [Planejar o app no Figma

2. Atividades pendentes ou em andamento

- Terminar de organizar os arquivos das páginas dentro do projeto - Stephanie

3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – Realizar a lógica e um visual provisório da página de login
- Giovanni – Background
- Giovanna – Navbar

5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: Instalação das bibliotecas do stack

Sprint 3 (03/09 - 10/09)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Criação do repositório e organização dos arquivos e pastas
- Giovanni – Planejar o app no Figma
- Giovanna – criação da navbar com o título “seu dia”

Atividades pendentes ou em andamento

- Terminar de organizar os arquivos das páginas dentro do projeto - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – Realizar a lógica e um visual provisório da página de login
- Giovanni – Background
- Giovanna – estilizar Navbar

Sprint 4 (10/09 - 17/09)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Realização de um esboço da Página de login
- Giovanni] – não realizou
- Giovanna – não realizou

Atividades pendentes ou em andamento

- Realização da validação do login - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – Página de cadastro, validação da página de login
- Giovanni – Background
- Giovanna – estilizar navbar

Sprint 5 (17/09 - 24/09)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Realizou a página de cadastro e adicionou a validação em JS da página de login.
- Giovanni – Mudou o Background. Adicionou o pacote LinearGradient para o degradê do fundo
- Giovanna – Mudou o Background e estilizar navbar

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta colocar a validação da página de cadastro e criar a simulação do banco de dados em json para armazenar os cadastros - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – arrumar os ícones e escritas
- Giovanna – botões

Sprint 6 (24/09 - 01/10)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Começou a realização da página de rotas, criou parcialmente a validação da página de cadastro e adicionou o Background da página de Cadastro
- Giovanni – Mudou o nível do degradê, adicionou ícones na página da home e na página de mês, e colocou fonte.
- Giovanna – coloquei os 3 botões na parte debaixo da tela

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta construir as rotas necessárias - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – arrumar erros na home
- Giovanna – estilizar botões

Sprint 7 (01/10 - 08/10)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Terminou a validação da página de cadastro
- Giovanni –arrumou os erros da home e arrumou a fonte..
- Giovanna – estilizei os botões adicionando os ícones e alterando a cor para combinar com o restante

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta construir as rotas necessárias - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – Adicionar as imagens e terminar de colocar os elementos da home.
- Giovanna – fazer carrossel com os dias do mês no topo da página de dia

Sprint 8 (08/10 - 15/10)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Colocou o Background da página de usuários
- Giovanni – Adicionou os gatos, imagens e terminou de colocar os elementos da home.
- Giovanna – fez o carrossel com os dias do mês no topo logo abaixo da logo na minha página de dias

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta construir as rotas necessárias - Stephanie
- Falta criar a simulação do banco de dados em json para armazenar os cadastros

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – terminar a home
- Giovanna – arrumar erros de tradução do carrossel de dias

Impedimentos encontrados

- [Descrição do impedimento] – responsável: [nome]
- [Descrição do impedimento] – responsável: [nome]

Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]

Sprint 9 (15/10 - 22/10)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Realizou a estrutura da página do usuário e os botões dessa página
- Giovanni – Terminou a home
- Giovanna – arrumei o erro de tradução de sex para sext evitando a interpretação errada da tradução automática

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta construir as rotas necessárias - Stephanie
- Falta criar a simulação do banco de dados em json para armazenar os cadastros

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – funcionalidade dos botões na home.
- Giovanna – mudar o estilo da tipografia do “seu dia”

Sprint 10 (22/10 - 29/10)

Atividades realizadas na sprint

- Stephanie – Adicionou o pacote JSON no projeto.
- Giovanni – Mudou o Background. Adicionou o pacote LinearGradient para o degradê do fundo
- Giovanna – Mudei estilo da tipografia

Atividades pendentes ou em andamento

- Falta construir as rotas necessárias - Stephanie

Atividades planejadas para a próxima sprint

- Stephanie – validação da página de cadastro e instalação do json como db
- Giovanni – arrumar os ícones e escritas
- Giovanna – botões